



PROGRAM
RAZVOJA
PODEŽELJA



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH

Naziv operacije: Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025 (NOST 2017-2025)

Upravičenci: Občina Ormož, Ptujška cesta 6, 2270 Ormož

Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, Središče ob Dravi

Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž

in Javna razvojna agencija Občine Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

Čas poročanja: 28. 2. 2018 do 28. 2. 2019

Operacija je prispevala k uresničitvi cilja SLR LAS UE Ormož **2.1.1 Izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostali dejavnosti ter dvig kakovosti življenja** (Podpora razvoju infrastrukture in programov za izboljšanje kvalitete življenja)

Kratek povzetek opisa posameznih DS:

DS 1 Koordinacija projekta: v aktivnosti so sodelovali vsi partnerji operacije. Skupno je imelo partnerstvo šest sestankov. Stroške dela na tem delovnem sklopu je obračunala samo Jara in sicer v višini 249,21 €. Od tega znašajo upravičeni stroški 234,42 € in skupni zahtevek za refundiranje 199,25 €. Po fazah so stroški in zahtevki:

1. faza do 13. 9. 2018: skupni strošek dela je znašal 165,06 €, upravičeni stroški 150,26 € in zahtevek za refundacijo 127,72 €,
2. faza od 14. 9. 2018 do 15. 2. 2019: skupni stroški so znašali 86,04 € in zahtevek za refundacijo 71,53 €.

DS 2 Načrt LAS UE Ormož: aktivnost je bila razdeljena na naslednje podsklope:

- Priprava Načrta LAS UE Ormož 2017-2025,
- Priprava Elaborata za nadgradnjo ponudbe doživetja in kakovosti življenja,
- Načrta razvoja kolektivne blagovne znamke (KBZ) za območje LAS UE Ormož,
- Načrta razvoja celostne grafične podobe (CGP) blagovne znamke za območje LAS UE Ormož.



PROGRAM
RAZVOJA
PODEŽELJA



LAS UT Ormož

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - Evropa investira v podeželje

JAVNA RAZVOJNA AGENCIJA
OBČINE ORMOŽ

Dokumenti so bili predstavljeni dne 31. 1. 2019 v Grajski pristavi v Ormožu in predani naročnikom. Dokumenti so objavljeni na spletnih straneh vseh partnerjev operacije.

V aktivnosti so sodelovali vsi partnerji operacije. Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž so imele stroške zunanjih storitev; javna razvojna agencija pa stroške dela. Skupni stroški partnerjev z DDV v okviru te aktivnosti so znašali 49.391,64 € stroškov z DDV, upravičeni stroški so znašali 40.284,03 €, skupni zahtevki pa 34.241,43 €. Po fazah so stroški in zahtevki:

1. faza izvedbe operacije (do 13. 9. 2018): skupni stroški so znašali 24.564,38 €, upravičeni stroški so znašali 19.978,24 € in zahtevki 17.259,92 €,
2. faza izvedbe operacije (14. 9. 2018 do 15.2.2019): skupni stroški so znašali 24.827,26 €, upravičeni stroški 19.978,24 € in zahtevki 16.981,50 €.

DS 3 Ureditev postajališč za avtodome

V okviru projekta smo pridobili tri postajališča za avtodome z vso potrebno opremo in 8 parkirnih mest. Aktivnost je potekala v celoti v okviru 2. faze izvedbe operacije. Partnerji operacije so imeli stroške v naslednji višini:

- Občina Sveti Tomaž: skupni stroški z DDV so znašali 42.227,13 €, upravičeni stroški v 34.454,76 € in zahtevki 29.286,55 €,
- Občina Ormož: skupni stroški z DDV so znašali 40.174,70 €, upravičeni stroški 32.709,36 € in zahtevki 27.802,96 €.

Partnerji operacije so imeli na aktivnosti skupne stroške z DDV 82.401,83 €, upravičene stroške v višini 67.164,12 € in zahtevki 57.089,50 €.

DS 4 Ureditev tržnic za prodajo lokalnih produktov

V okviru projekta je bila nabavljena oprema za tržnice v Ormožu, Središču ob Dravi in Svetem Tomažu.

Partnerji operacije so imeli stroške v naslednji višini:

- Občina Ormož: skupni stroški z DDV so znašali 23.713,14 €, upravičene stroški 19.437,00 € in zahtevki v višini 16.521,45 €
- Občina Središče ob Dravi: 24.284,10 € z DDV, upravičene stroške v višini 19.905,00 € in zahtevki v višini 16.919,25 €,
- Občina Sveti Tomaž: 23.565,04 € z DDV, upravičene stroške v višini 19.315,61 € in zahtevki v višini 16.418,27 €.



PROGRAM
RAZVOJA
PODEŽELJA



RAVNA RAZVOJNA AGENCIJA
ORMOŽ

Partnerji operacije so imeli na aktivnosti stroške skupno 71.562,28 € stroškov z DDV. Upravičeni stroški so znašali 58.657,61 € in zahtevke v višini 49.858,97 €. Stroški so celoti nastali v 2. fazi izvedbe operacije.

DS 5 Obveščanje javnosti:

V okviru te aktivnosti sta bile izvedene 3 tiskovne konference, postavljene so bile predstavitvene table in urejene spletne strani s povezavami. V aktivnosti so sodelovali vsi partnerji. Stroške v zvezi z to aktivnostjo je imela samo Jara v višini 661,05 €. Od tega so znašali upravičeni stroški 498,66 € in zahtevke v višini 423,86 €. Po fazah so stroški in zahtevki:

1. faza izvedbe operacije (do 13. 9. 2018): skupni stroški so znašali 566,33 €, upravičeni stroški so znašali 445,50 € in zahtevke 378,68 €,
2. faza izvedbe operacije (14. 9. 2018 do 15. 2. 2019): skupni stroški z DDV so znašali 94,72 €, upravičeni stroški 53,16 € in zahtevke 45,19 €.

Spletne strani partnerjev s predstavitvijo operacije, virov financiranja, ciljev, aktivnosti in z povezljivimi linki so na naslednjih linkih:

<https://www.ormoz.si/objava/132816>

<http://www.sredisce-ob-dravi.si/wp-content/uploads/2018/10/Na%C4%8Drt-razvoja-gospodarstva-in-dviga-kakovosti-%C5%BEivljenja-na-obmo%C4%8Dju-LAS-UE-Ormo%C5%BE-za-obdobje-2017.pdf>

<http://sv-tomaz.si/nacrt-razvoja-gospodarstva-in-dviga-kakovosti-zivljenja-na-obmocju-las-ue-ormoz-za-obdobje-2017-2025/>

<http://www.jara-ormoz.si/nacrt-razvoja/>

Slike predstavitvenih plakatov upravičencev operacije na sedežu upravičenca so v prilogi Poročila za DS 5. Predstavitvene table za avtodome in za tržnico so v okviru poročil za DS 3 in DS 4.

Skupni finančni podatki za operacijo:

Tabela 1: Skupni finančni podatki za operacijo

postavka	Načrtovana/odobrena vrednost v €	Realizacija v €
Vrednost operacije z DDV	222.189,60	204.266,01
Upravičeni stroški operacije	176.412,84	166.838,84
sofinanciranje	149.859,93	141.813,02



PROGRAM
RAZVOJA
PODEŽELJA



JAVNA RAZVOJNA AGENCIJA
OBČINE ORMOŽ

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Kazalniki operacije:

Tabela 2 Kazalniki operacije

Kazalnik in enota	Stanje ob začetku operacije/enota	Predvideno stanje ob zaključku operacije v vlogi	Dejansko stanje ob zaključku operacije
Faza 1:			
Projektno partnerstvo	0	1	1
Skupno število vključenih udeležencev v delavnice	0	65	235
Število vključenih udeležencev iz ranljivih ciljnih skupin	0	10	124
Novinarska konferenca	0	2	2
Faza 2:			
Izdela Načrt LAS UE Ormož 2017-2025	0	1	1
Elaborat nadgradnje ponudbe doživetij in kakovosti življenja	0	1	1
Načrt razvoja KBZ	0	1	1
Načrt razvoja CGP	0	1	1
Število izvedenih programov usposabljanj in izobraževanj za podjetnike, kmete in mlade, za predinkubacijo in inkubacijo	0	44	44
Skupno število vključenih udeležencev v delavnice	0	65	580
Število vključenih udeležencev iz ranljivih ciljnih skupin	0	10	279



LAS UE Ormož



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje



PROGRAM
RAZVOJA
PODEŽELJA



JAVNA RAZVOJNA AGENCIJA
OBČINE ORMOŽ

Število novih storitev (postajališče za avtodome)	0	1	1
Število novih storitev mobilne tržnice	0	1	1
Število storitev stacionarnih tržnic	0	3	3
Število postajališč za avtodome z vso potrebno opremo in parkirnimi mesti	0	3	3
Število mobilnih tržnic	0	1	1
Število stacionarnih tržnic	0	3	3
Novinarska konferenca	0	1	3

Ormož 28. 2. 2019

Poročilo izdelal:

mag. Karmen Štumberger



Prijavitelj operacije Občina Ormož

župan:

Danijel Vrbnjak

