



EVROPSKA UNIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje



REPUBLIKA SLOVENIJA



LAS UE Ormož

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH

V skladu z odločbo o pravici do sredstev št. 33152-73/2017 /14 z dne 16.02.2018 za operacijo: **RAZVOJ TURISTIČNE IN NARAVOSLOVNE PONUDBE V OBČINI SREDIŠČE OB DRAVI – akronim RTNP**, ki se je izvajal od 01.03.2018 do 01.03.2019

UPRAVIČENCI V PROJEKTU RTNP

Vodilni partner:	Občina Središče ob Dravi
Naslov:	Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi

Projektni partner 1	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Naslov:	Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Projektni partner 2	JERUZALEM SAT – OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE OB DRAVI, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Naslov:	Ljutomerska cesta 4, 2277 Središče ob Dravi

Projektni partner 3	Konjeniško društvo Središče ob Dravi
Naslov:	Grabe 22, 2277 Središče ob Dravi

Čas poročanja 01.03.2018 do 01.03.2019

Operacija je prispevala k uresničitvi cilja SLR LAS UE Ormož 2.1.1 Izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostali dejavnosti ter dvig kakovosti življenja (Podpora razvoju infrastrukture in programov za izboljšanje kvalitete življenja)

Kratek povzetek opisa posameznih DS:

Aktivnosti DS 1 Koordinacija in delo na projektu: se nanaša na stroške koordinacije in dela zaposlenih partnerjev na projektu. Z zaposlenimi na projektu so bile sklenjene ustrezne pogodbe oz. aneksi k obstoječim pogodbam o delu. Vsa dokazila so zapisana v poročilih partnerjev za DS 1. Poročilom so priložena ustrezna dokazila. Stroške na tem delovnem sklopu uveljavljajo VP, P1 in P2.

1 faza od 01.03.2018 do 30.08.2018 skupni stroški dela za vse partnerje so znašali 12.351,06 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 10.498,39 €

- Občina Središče ob Dravi skupni stroški dela 3.486,78 €, upravičeni znesek 2.963,76 €
- DOPPS skupni stroški dela 8.069,33 €, upravičeni znesek 6.858,93 €
- Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi, skupni stroški dela 794,95 € upravičeni znesek 675,70 €

2 faza od 01.09.2018 do 01.03.2019 skupni stroški dela znašajo za vse partnerje so znašali 14.584,18 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 12.396,56 €

- Občina Središče ob Dravi skupni stroški dela 3.506,93 €, upravičeni znesek 2.980,90 €
- DOPPS skupni stroški dela in potni stroški 8.402,15€, upravičeni znesek 7.141,83 €
- Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi, skupni stroški dela 2.675,10, upravičeni znesek 2.273,83 €

Aktivnost: **DS 2 Oprema prostora - INFO točka – pohištvo - nosilec stroška: Občina Središče ob Dravi info točka** se nanaša na stroške nabave pisarniške opreme prostora. Nabavljena oprema se nahaja na sedežu partnerja Občina Središče ob Dravi.

Skupni stroški znašajo 2.810,12 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 1.915,99 €

Aktivnost: DS 2: Računalniška oprema Nabava računalniške opreme za informacijsko točko (prenosnik, projektor, tiskalnik) se nahajajo v občinski stavbi.

Skupni stroški znašajo 1.885,00 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 987,85 €

Aktivnost: **DS 3: Izdelava grafične podobe projekta, spletna stran, logotip in brošura – nosilec stroška: Občina Središče ob Dravi**

Skupni stroški znašajo 6.088,81 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 4.242,20 €

Aktivnost: **DS 4: Izdelava in postavitve informacijskih tabel - nosilec stroška – VP, Občina Središče ob Dravi** nabavilo in postavilo se je 9 informacijskih tabel v naselju Grabe, od tega sta dve tabli v brajici

Skupni stroški znašajo 3.872,34 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 1.807,67 €

Aktivnost: **DS 5: Nakup nove kočije – nosilec stroška Konjensko društvo Središče ob Dravi**

Konjensko društvo je nabavilo kočijo in izvedlo prevoze s kočijo na dan praznika buč. Zahtevka pa ni vložilo

Aktivnost: **DS 6: Izvedba predavanja in svetovanja ponudnikom-** nosilec stroška Občina Središče ob Dravi – izvedlo se je anketiranje in razgovori s ponudnika z območja občine Središče ob Dravi izvedli in pripravili sta se dve delavnici in svetovanje

Skupni stroški znašajo 3.660,00 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 2.550,00 €

Aktivnost **DS 7: Informiranje in obveščanje.** Izvedli obveščanje javnosti. Javnost je bila o projektu obveščena preko tiskanih medijev in preko lokalnega radia. Prav tako je projekt promoviran še preko facebook strani

Aktivnost **DS 8 najem šotora** je bila prav tako izvedena, saj so zaposleni pri partnerju Jeruzalem Sat sami izvedli postavljanje in pospravljanje šotora.

Aktivnost: **DS 9: nabava promo majic – nosilec stroška P2 Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica Središče ob Dravi –** nabavilo se je 290 majic različnih velikosti

Skupni stroški znašajo 1.804,38 €, upravičeni stroški za zahtevek znašajo 1.222,47 €

Operacija RTNP je izboljšala pogoje za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostalih dejavnosti ter dvig kakovosti življenja.

Spletne strani partnerjev s predstavitvijo operacije, virov financiranja, ciljev in aktivnosti z povezljivimi linki so <http://www.sredisce-ob-dravi.si/> in <https://www.centernarave-sredisce.si/>.
<http://ptice.si/o-nas/o-drustvu/>
www.oljarna-sredisce.si

SKUPNI FINANČNI PODATKI ZA OPERACIJO

postavka	Načrtovana vrednost	Odobrena vrednost	Realizirana vrednost
----------	---------------------	-------------------	----------------------

Vrednost operacije z DDV	54.477,00 €	38.834,84 €	49.068,89 €
Upravičeni stroški	50.279,12 €	38.834,84 €	45.077,58 €
Sofinanciranje	42.737,23 €	38.737,23 €	35.621,14 €

KAZALNIKI OPERACIJE

Kazalnik in enota	Stanje ob začetku operacije/enoto	Predvideno stanje ob zaključku operacije	Dejansko stanje ob zaključku operacije
Faza 1:			
Število interpretacijskih tabel z dvema povzetskoma v brajljici.	0	9	9 tabel postavljene v naselju Grabe
Število infrastrukturnih projektov in programov hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostali dejavnosti ter dvig kakovosti življenja	0	1	1
Število novih partnerstev medgeneracijskega vključevanja ranljivih skupin in učenja	0	1	1, partnerstvo vzpostavljeno
Število operacij za izboljšanje ali ohranjanje stanja narave in okolja	0	1	1 operacije uspešno zaključena
Število brošur z zemljevidom	0	1 (3000 kom SLO-ANG in 3000 kom SLO-NEM)-distribuirane v večja turistična naselja	1 (3000 kom SLO-ANG in 3000 kom SLO-NEM)- distribuirane v večja turistična naselja
Število novih produktov: sonaravni turizem v turistični ponudbi	0	1	1
Internetna stran	0	1	1 da
Število obiskovalcev na INFO točke	0	300	300
Elaborat za vodenje organiziranih skupin	0	1	1 izveden
Nakup kočije	3	Kočija je bila kupljena, ni vložene zahtevka	Kočija je bila kupljena, ni vložene zahtevka
Faza 2:			
Število strokovno svetovanj in delavnic	0	2	2 - izvedene 5.1.2019 26.01.2019
Število izvedenih programov usposabljanj in izobraževanj za podjetnike, kmete in mlade, za predinkubacijo in inkubacijo	0	1	1 izvedena 31.01.2019
Število udeležencev na strokovnih delavnicah	0	30	30 (skupno število udeležencev 73)

Število izvedenih partnerstev	0	1	1
Število ogledov varovane narave	0	100	100
Objava rezultatov operacije v medijih	0	3	3, časopis sredica, http://www.sredisce-ob-dravi.si/?p=4439 štajerski tednik, https://www.tednik.si/iskanje?searchword=informacijska%20otočka%20v%20občinski%20stavbi&ordering=newest&searchphrase=all radio Prelek http://www.radioprek.net/sl/novica/lokalne-novice-sreda-06.02.2019-582

Številka: 024-1/2018
Središče ob Dravi 28.02.2019
Pripravila; Jelka Zidarič Trstenjak

Jurij BORKO, župan

